



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 29.09.2026 № 294/01-03
г. Ярославль

Об утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ярославской области в 2027 году

В целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в Ярославской области в 2027 году
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожная карта») по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ярославской области в 2027 году (далее – Дорожная карта ГИА-9).

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожная карта») по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Ярославской области в 2027 году (далее – Дорожная карта ГИА-11).

3. Отделу развития общего образования министерства образования Ярославской области (Лобанова Н.Н.):

3.1. Обеспечить реализацию мероприятий в соответствии с утвержденными Дорожной картой ГИА-9, Дорожной картой ГИА-11.

3.2. Довести настоящий приказ до сведения руководителей государственных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования.

3.3. Организовать разработку и утверждение планов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2027 году в подведомственных общеобразовательных организациях.

4. Отделу развития профессионального образования и правовой работы министерства образования Ярославской области (Гудков А.Н.) довести настоящий приказ до сведения руководителей государственных профессиональных образовательных организаций.

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований области, осуществляющих управление в сфере образования:


5.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей подведомственных организаций и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, и расположенных на территории соответствующего муниципального или городского округа.

5.2. Разработать и утвердить планы мероприятий («дорожная карта») по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2027 году на территории муниципального или городского округа.

6. Государственным организациям, функционально подчиненным министерству, обеспечить выполнение Дорожной карты ГИА-9, Дорожной карты ГИА-11 в рамках компетенции.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра Астафьеву С.В.

Министр



И.В. Лобода

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
образования Ярославской области
от 29.09.2026 № 294/01-03

План
мероприятий («Дорожная карта») по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в Ярославской области в 2027 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
I. Анализ результатов и процедуры проведения ГИА-9			
1.1.	Проведение анализа результатов ОГЭ	сентябрь 2026	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
1.2.	Проведение регионального совещания по итогам проведения ГИА-9 в 2026 году с лицами, ответственными за координацию работы по подготовке и проведению ГИА-9 в муниципальном/городском округе	ноябрь-декабрь 2026	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ
1.3.	Подготовка статистико-аналитических материалов по итогам ГИА-9 в 2027 году для различных категорий пользователей (регионального и муниципального уровней)	август-сентябрь 2027	ГАУ ДПО ЯО ИРО
1.4.	Подготовка информационно-статистического сборника «Государственная итоговая аттестация в Ярославской области в 2027 году»	сентябрь 2027	ГАУ ДПО ЯО ИРО
1.5.	Подготовка отчетов о работе ПК	август 2027	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, председатели ПК
1.6.	Подготовка статистико-аналитического отчета о результатах ГИА-9	август 2027	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, председатели ПК

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
II. Комплекс мер/мероприятий по повышению качества основного общего образования			
2.1.	Рассмотрение результатов ОГЭ в Ярославской области в 2026 году и вопросов качества образования на Координационном совете по повышению качества образования в Ярославской области	октябрь 2026	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
2.2.	Рассмотрение результатов ОГЭ в Ярославской области в 2026 году и вопросов качества образования на региональном учебно-методическом объединении (РУМО) по общему образованию	по отдельному плану	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
2.3.	Рассмотрение вопросов подготовки и проведения ГИА-9 в 2027 году в рамках заседания «Директорского клуба»	в течение учебного года	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ, ОО
2.4.	Проведение мероприятий по развитию региональной системы образования, разработанных на основе рекомендаций по совершенствованию организации и методики преподавания учебных предметов на основе выявленных типичных затруднений и ошибок по результатам ГИА-9 в 2026 году	по отдельному плану ИРО	ГАУ ДПО ЯО ИРО
2.5.	Организация и проведение заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам ГИА-9	в течение учебного года	ОМСУ, ОО
2.6.	Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем образовании	в течение учебного года	ОМСУ, ОО
III. Нормативное правовое и методическое обеспечение проведения ГИА-9			
3.1.	Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 в Ярославской области в 2027 году; приведение региональной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами:		
3.1.1.	Приказ о проведении ГИА-9 в 2027 году	октябрь 2026	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.1.2.	Приказы по подготовке и проведению ИС в Ярославской области в 2026/2027 учебном году, в том числе:		
3.1.2.1.	Внесение изменений в Порядок проведения и проверки ИС на территории Ярославской области	в случае необходимости	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.1.2.2.	О проведении ИС на территории Ярославской области	декабрь 2026	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
3.1.2.3.	Об определении мест проведения ИС в Ярославской области (для обучающихся на дому, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях, обучающихся, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей и находящихся в следственном изоляторе)	январь 2027	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.1.2.4.	Об утверждении минимального количества баллов ИС для участников с ОВЗ	декабрь 2026 - январь 2027	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.1.2.5.	Об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению ИС в Ярославской области	декабрь 2026 - январь 2027	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.1.2.6.	О работе комиссии тифлопереводчиков при проведении ИС в Ярославской области	январь - февраль 2027 (при необходимости)	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.1.2.7.	Об утверждении состава региональной комиссии по повторной проверке ИС в Ярославской области	январь 2027	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.1.3.	Приказы об утверждении положений о: - ГЭК; - предметных комиссиях; - апелляционной комиссии; - ППЭ	при необходимости внесения изменений	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.1.4.	Приказ об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 в Ярославской области	при необходимости внесения изменений	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.1.5.	Об утверждении форм заявлений и журналов/ведомостей регистрации и учета для организации проведения ГИА-9 в 2027 году	ноябрь 2026	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.1.6.	Приказ об утверждении перечня ППЭ в 2027 году	не позднее чем за месяц до начала проведения ГИА-9	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.1.7.	Приказы об утверждении персональных составов:		

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
3.1.7.1.	ГЭК	после утверждения Рособрнадзором кандидатур председателя ГЭК, заместителя председателя ГЭК	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.1.7.2.	Апелляционной комиссии	после согласования с Рособрнадзором кандидатуры председателя апелляционной комиссии	
3.1.8.	Приказ об утверждении минимального количества первичных баллов ОГЭ и ГВЭ, подтверждающего освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования, и шкал перевода суммы первичных баллов в пятибалльную систему оценивания	январь-февраль 2027 (но не ранее получения рекомендаций Рособрнадзора)	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.1.9.	Приказ о назначении ответственного за получение экзаменационных материалов в Ярославской области в 2027 году	по запросу Рособрнадзора	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.1.10.	Приказы о проведении ГИА-9 в 2027 году в досрочный период для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы (в случае необходимости):		
3.1.10.1.	Об утверждении сроков проведения ГИА-9 в 2027 году в досрочный период для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы	январь 2027	МО
3.1.10.2.	О проведении ГИА-9 в досрочный период в 2027 году для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы	январь-февраль 2027	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.1.10.3.	Об утверждении графика информирования участников ГИА-9 о результатах ГИА-9 и подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами в 2027 году в досрочный период для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы		

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
3.1.10.4.	Об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению ГИА-9 в форме ГВЭ для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исправительной системы в досрочный период в 2027 году		
3.1.10.5.	Об утверждении правил заполнения бланков ГВЭ		
3.1.10.6.	О распределении участников ГИА-9 и работников, привлекаемых к проведению ГИА-9 в досрочный период, в ППЭ при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы	в соответствии с графиком внесения сведений в РИС ГИА	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.1.10.7.	Об утверждении графика проверки готовности пунктов проведения ГИА-9 в 2027 году в досрочный период для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы	по решению председателя ГЭК	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.1.11	Приказ о проведении региональных тренировочных мероприятий в Ярославской области	январь – март 2027	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ, ОО
3.1.12.	Приказ об утверждении формы Протокола готовности ППЭ для проведения ГИА-9 в Ярославской области в 2027 году	февраль – март 2027	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.1.13.	Приказ об утверждении списка разрешенных средств и материалов для экспертов ПК	март – апрель 2027	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.1.14.	Приказ об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению ГИА-9 в 2027 году	март - апрель 2027	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.1.15.	Приказ об утверждении Памятки для участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей)	не позднее чем за 1 месяц до начала проведения ГИА-9	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.1.16.	Приказ об утверждении правил заполнения бланков ГИА-9 в 2027 году	не позднее чем за 1 месяц до начала проведения ГИА-9	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.1.17.	Приказ об утверждении графика информирования участников ГИА-9 о результатах ГИА-9 и подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами	не позднее чем за 1 месяц до начала проведения ГИА-9	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
3.1.18.	Приказ о работе комиссии тифлопереводчиков при проведении ГИА-9	в соответствии с расписанием проведения ГИА-9 (при необходимости)	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.1.19.	Приказ о допуске медицинских работников в ППЭ	не позднее чем за 1 неделю до начала экзаменов	МО
3.1.20.	Приказ об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9	не позднее чем за один рабочий день до даты проведения экзамена	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.1.21.	Приказы о проведении ГИА-9 в 2027 году в досрочный период (в случае необходимости):		
3.1.21.1.	О проведении ГИА-9 в досрочный период в 2027 году	март-апрель 2027	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.1.21.2.	Об образовании предметных комиссий Ярославской области при проведении ГИА-9 в досрочный период в 2026 году, утверждении их составов и графика работы		
3.1.21.3.	О распределении участников ГИА-9 и работников, привлекаемых к проведению ГИА-9 в досрочный период, в ППЭ	в соответствии с графиком внесения сведений в РИС ГИА	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.1.21.4	Об утверждении графика проведения проверки готовности ППЭ для проведения ГИА-9 в досрочный период	по решению председателя ГЭК	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.1.22.	Приказ об образовании ПК Ярославской области при проведении ГИА-9 в основной и дополнительный периоды в 2027 году и утверждении их составов	апрель 2027	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.1.23.	Приказы о проведении ГИА-9 в 2027 году в основной период:		
3.1.23.1	Об утверждении составов работников, привлекаемых к проведению ГИА-9	апрель-май 2027	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.1.23.2.	Об утверждении графика работы ПК Ярославской области при проведении ГИА-9 в основной период	апрель-май 2027	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
3.1.23.3.	О распределении участников ГИА-9 и работников, привлекаемых к проведению ГИА-9 в основной период, в ППЭ	в соответствии с графиком внесения сведений в РИС ГИА	
3.1.23.4	Об утверждении графика проведения проверки готовности ППЭ для проведения ГИА-9 в основной период	по решению председателя ГЭК	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.1.24.	Приказы о проведении ГИА-9 в 2027 году в дополнительный период:		
3.1.24.1.	О проведении ГИА-9 в дополнительный период в 2027 году	август 2027	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.1.24.2.	О распределении участников ГИА-9, работников, привлекаемых к проведению ГИА-9 в дополнительный период, в ППЭ		
3.1.24.3.	Об организации проверки экзаменационных работ участников ГИА-9 в дополнительный период		
3.1.24.4.	Об утверждении графика проведения проверки готовности ППЭ для проведения ГИА-9 в дополнительный период	по решению председателя ГЭК	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.1.25.	Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению ГИА-9 в Ярославской области в 2028 году	октябрь 2027	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, Центр «Ресурс»
IV. Финансовое обеспечение ГИА-9			
4.1.	Организация оказания транспортных услуг по доставке экзаменационных материалов ГИА-9 и перевозке лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в 2027 году	февраль-март 2027	ГАУ ДПО ЯО ИРО
4.2.	Заключение договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с проведением ГИА-9 в 2027 году	в течение года	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
4.3.	Приобретение необходимой техники, оборудования и расходных материалов для функционирования РЦОИ и ППЭ	декабрь 2026 – апрель 2027	ГАУ ДПО ЯО ИРО
4.4.	Закупка неисключительных прав на программное обеспечение для организации и проведения ГИА-9, ИС в 2027 году	декабрь 2026 – февраль 2027	ГАУ ДПО ЯО ИРО
4.5.	Закупка неисключительных прав на программное обеспечение для публикации результатов ГИА-9 и образов бланков участников	декабрь 2026 – март 2027	ГАУ ДПО ЯО ИРО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
4.6.	Закупка неисключительных прав на программное обеспечение для проведения в ППЭ устной части ОГЭ по иностранным языкам	декабрь 2026 – март 2027	ГАУ ДПО ЯО ИРО
4.7.	Закупка неисключительных прав на программное обеспечение для организации и проведения региональных тренировочных мероприятий ГИА-9 с применением технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ с применением технологии доставки экзаменационных материалов по сети «Интернет»	январь-февраль 2027	ГАУ ДПО ЯО ИРО
4.8.	Определение объема средств регионального бюджета с учетом планирования расходов на организацию и проведение ГИА-9 на территории Ярославской области в 2028 году	июль 2027	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
V. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9			
5.1.	Организация подготовки лиц, привлекаемых к проведению ИС, ГИА-9, по организационно-технологическим вопросам	по отдельному графику	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ
5.2.	Организация подготовки лиц, привлекаемых к работе в РЦОИ	по отдельному графику	ГАУ ДПО ЯО ИРО
5.3.	Организация подготовки лиц, ответственных за подготовку и организацию ГИА-9 в муниципальных/городских округах	по отдельному графику	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
5.4.	Организация участия экспертов ПК в обучающих мероприятиях ФИПИ по программам повышения квалификации	январь-март 2027	ГАУ ДПО ЯО ИРО
5.5.	Проведение семинаров/курсов повышения квалификации для экспертов ПК	по отдельному графику	ГАУ ДПО ЯО ИРО
5.6.	Подготовка и проведение квалификационных испытаний для лиц, претендующих на включение в составы ПК	март-апрель 2027	председатели ПК, МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
5.7.	Организация участия председателей ПК в обучающих семинарах и совещаниях федерального уровня	по графику ФИПИ	председатели ПК, ГАУ ДПО ЯО ИРО
5.8.	Организация участия экспертов ПК в цикле вебинаров по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ОГЭ	по графику ФИПИ	эксперты ПК, ГАУ ДПО ЯО ИРО
5.9.	Проведение совещания с председателями ПК по вопросам организации и проведения ГИА-9 в 2027 году	апрель-май 2027	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
5.10.	Организация и проведение консультаций в муниципальных образованиях области для лиц, участвующих в проведении ГИА-9	весь период	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
5.11.	Участие специалистов МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО в федеральных и межрегиональных совещаниях, семинарах, конференциях по вопросам ГИА-9	весь период	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
5.12.	Проведение региональных совещаний, вебинаров по вопросам организации и проведения ГИА-9	весь период	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
5.13.	Проведение семинара для членов апелляционной комиссии	апрель 2027	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
VI. Организационно-технологическое сопровождение ГИА-9			
6.1.	Планирование работы РЦОИ		
6.1.1.	Назначение ответственных за соблюдение информационной безопасности при получении, выдаче, печати, хранении, транспортировке, использовании, проверке и обработке экзаменационных материалов и результатов ГИА-9 в 2026/2027 учебном году	весь период	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
6.1.2.	Назначение ответственных за работу с экзаменационными материалами ГИА-9	январь 2027	ГАУ ДПО ЯО ИРО
6.1.3.	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений в РИС	весь период	ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ, ОО
6.1.4.	Получение КИМ ОГЭ и ГВЭ	по федеральному графику	ГАУ ДПО ЯО ИРО
6.1.5.	Тиражирование и упаковка экзаменационных материалов	по отдельному графику	ГАУ ДПО ЯО ИРО
6.1.6.	Формирование графика обработки экзаменационных работ	не позднее чем за месяц до начала экзаменационного периода	ГАУ ДПО ЯО ИРО, председатели ПК
6.1.7.	Информирование о распределении руководителей, организаторов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, ассистентов и членов ГЭК по ППЭ	не позднее чем за три рабочих дня до проведения экзамена	ОМСУ, ОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
6.1.8.	Организация проведения тренировочных мероприятий	по отдельному графику	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ
6.2.	Назначение лиц: - ответственных за внесение (предоставление) сведений в РИС ГИА и обеспечение мер по защите информации, содержащейся в РИС ГИА - ответственных за координацию работы по подготовке и проведению ГИА-9	октябрь 2026	МОУО,ОО
6.3.	Сбор предварительной информации: – о планируемом выборе обучающимися учебных предметов для сдачи ГИА-9;	октябрь 2026	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ, ОО
	– о лицах, участвующих в проведении ГИА-9	не позднее чем за месяц до начала экзаменационного периода	
6.4.	Направление в Рособрнадзор кандидатур председателя и заместителя председателя ГЭК для утверждения	по запросу Рособрнадзора	МО
6.5.	Направление в Рособрнадзор кандидатур председателей ПК, АК на согласование	по запросу Рособрнадзора	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
6.6.	Внесение сведений в РИС в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения ФИС и РИС, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 г. № 2085 и графиком Рособрнадзора	по отдельному графику	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ, ОО
6.7.	Формирование маршрутов доставки участников ГИА-9 в ППЭ	в соответствии с расписанием проведения ГИА-9	ОМСУ, ОО
6.8.	Формирование схемы прикрепления участников ГИА-9 к ППЭ по экзаменационным дням	март 2027	ОМСУ
6.9.	Проведение ГИА-9		
6.9.1.	Автоматизированное распределение участников ГИА-9 и организаторов по аудиториям ППЭ	не позднее чем за 1 календарный день до экзамена	ГАУ ДПО ЯО ИРО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
6.9.2.	Предоставление в ГЭК информации о выявленных нарушениях при проведении экзаменов, проверке ответов участников ГИА-9, обработке экзаменационных работ	в течение 2 календарных дней со дня завершения проведения экзамена по соответствующему учебному предмету	ГАУ ДПО ЯО ИРО
6.10.	Обработка экзаменационных материалов	в соответствии с графиком обработки	ГАУ ДПО ЯО ИРО
6.11.	Работа апелляционной комиссии		
6.11.1.	Приём и регистрация поданных участниками ГИА-9 апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 и несогласии с выставленными баллами	в течение суток со дня подачи апелляции	ГАУ ДПО ЯО ИРО
6.11.2.	Заседания апелляционной комиссии	по отдельному графику	ГАУ ДПО ЯО ИРО
6.11.3.	Информирование апеллянтов о результатах рассмотрения апелляций	не позднее 3 рабочих дней с момента принятия решения апелляционной комиссией	ГАУ ДПО ЯО ИРО
6.12.	Создание условий в ППЭ в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА-9, положения о ППЭ и методических рекомендаций		
6.12.1.	Определение схемы расположения помещений в ППЭ (определение территории ППЭ, аудиторий для проведения ГИА-9, мест хранения личных вещей и других помещений)	ноябрь – декабрь 2026	ОМСУ, руководители ОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
6.12.2.	Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9 в 2027 году	по решению председателя ГЭК, но не позднее, чем за две недели до начала экзаменов	ОМСУ, руководители ОО, члены ГЭК
6.12.3.	Подготовка ППЭ в соответствии с требованиями (оборудование и оснащение аудиторий)	не позднее, чем за 1 день до проведения экзамена	ОМСУ, руководители ОО, руководители ППЭ
6.13.	Формирование маршрутов доставки экзаменационных материалов в ППЭ, муниципальные/городские округа и на обработку в РЦОИ	в соответствии с расписанием проведения ГИА-9	ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ
6.14.	Организация и проведение ГИА-9 для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития		
6.14.1.	Сбор информации об участниках ГИА-9 с ОВЗ, участниках ГИА-9 - детях-инвалидах и инвалидах, а также лицах, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в медицинских организациях	ноябрь 2026–февраль 2027; далее по мере необходимости	МО, ОМСУ, ОО
6.14.2.	Направление информации в ППЭ о количестве участников ГИА-9 с ОВЗ, участников ГИА-9 - детей-инвалидов и инвалидов в ППЭ и о необходимости организации проведения экзаменов, в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития	не позднее 2 рабочих дней до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету	МО, ГЭК, ОМСУ
6.14.3.	Создание условий для участников с ОВЗ, участников ГИА-9 - детей-инвалидов и инвалидов с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития в ППЭ	не позднее, чем за 1 день до проведения экзамена	ОО/ППЭ
6.15	Организация ГИА для выпускников образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы с учетом специальных условий содержания таких выпускников и необходимости обеспечения общественной безопасности во время проведения экзаменов, согласование данных условий с руководством уголовно-исполнительных учреждений:		

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
6.15.1.	Совещание с представителями УФСИН по организации и проведению ГИА-9 в 2027 году	по согласованию с УФСИН	МО, УФСИН, ОО
6.15.2.	Согласование сроков проведения ГИА-9	январь-февраль 2027	МО, УФСИН
6.16.	Осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам организации ГИА-9 с: – УМВД России по ЯО (по вопросам охраны правопорядка); – министерством здравоохранения Ярославской области (по вопросам медицинского сопровождения участников ГИА-9); – министерством здравоохранения Ярославской области (по вопросам медицинского сопровождения участников ГИА-9); – службами энергообеспечения (по вопросам энергообеспечения ППЭ, РЦОИ)	весь период	МО
6.16.1.	Запрос в министерство здравоохранения Ярославской области о предоставлении информации о медицинских работниках, привлекаемых в период проведения экзаменов	март 2027	МО
6.16.2	Информирование медицинских организаций, УМВД России по ЯО, служб энергообеспечения о работе ППЭ	Перед каждым экзаменационным периодом	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
6.17.	Сбор заявлений на аккредитацию граждан в качестве ОН при проведении ГИА-9	не ранее 01 февраля, но не позднее чем за 3 дня до даты проведения экзамена	ГАУ ДПО ЯО ИРО
6.18.	Аккредитация представителей СМИ	весь период	МО
6.19.	Проведение заседаний ГЭК	весь период	председатель ГЭК
6.20.	Проведение региональных и федеральных (всероссийских) тренировочных мероприятий	в соответствии с графиком и регламентом проведения	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ, ОО/ППЭ

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
		тренировочных мероприятий	
VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9			
7.1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников ГИА-9, их родителей (законных представителей), ведение официальных сайтов		
7.1.1.	Подготовка материалов в помощь ОО по проведению информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными представителями), лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9	весь период	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ
7.1.2.	Проведение областного родительского собрания «Организация проведения ГИА-9»	ноябрь-декабрь 2026	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ
7.1.3.	Обеспечение работы разделов «ГИА-9», «Итоговое собеседование» на официальном портале органов государственной власти Ярославской области	весь период	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
7.1.4.	Размещение материалов по вопросам проведения ГИА-9 на официальных сайтах учреждений, в том числе информации:		
7.1.4.1.	о телефонах «горячих линий»	весь период	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ, ОО
7.1.4.2.	об официальных сайтах в сети Интернет, содержащих информацию по вопросам организации и проведения ГИА-9 (Рособрнадзор, ФИПИ, ФЦТ), размещение баннеров	весь период	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ, ОО
7.1.4.3.	о демоверсиях КИМ для проведения ГИА-9 по соответствующим учебным предметам	весь период (но не ранее официальной публикации на сайте ФИПИ)	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ, ОО
7.1.4.4.	об ИС как условии допуска к ГИА-9, в том числе о датах проведения ИС, порядке проведения и порядке проверки ИС	не позднее чем за месяц до основной даты проведения ИС	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ, ОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
7.1.4.5.	о сроках и местах подачи заявлений на участие в ГИА-9	не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявлений на ГИА-9	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ, ОО
7.1.4.6.	о сроках, местах и порядке информирования о результатах ИС	не позднее чем за месяц до основной даты проведения ИС	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ, ОО
7.1.4.7.	о формах и порядке проведения ГИА-9, в том числе об основаниях для удаления из ППЭ	весь период	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ, ОО
7.1.4.8.	о сроках проведения ГИА-9	не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявлений на участие в ГИА-9	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ, ОО
7.1.4.9.	об организации ГИА-9 для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов	весь период	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ, ОО
7.1.4.10.	о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9	не позднее чем за месяц до начала проведения ГИА-9	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ, ОО
7.1.4.11.	о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций	не позднее чем за месяц до начала проведения ГИА-9	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ, ОО
7.1.4.12.	о сроке действия результатов ИС, ГИА-9	весь период	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ, ОО
7.1.4.13	о местах проведения ГИА-9	после утверждения мест расположения ППЭ	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ, ОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
7.1.5.	Оформление информационных стендов по подготовке к проведению ГИА-9: (в соответствии с пунктами 7.1.2.1.-7.1.2.12)	весь период	ОО
7.1.6.	Проведение мероприятий (классные часы, родительские собрания, индивидуальные встречи) для выпускников ОО и их родителей (законных представителей) по вопросам подготовки и проведения ИС, ГИА-9, ознакомлению с федеральными и региональными документами (в соответствии с пунктами 7.1.2.1.-7.1.2.13)	октябрь 2026 – апрель 2027	ОМСУ, ОО
7.1.7.	Организация работы по информированию участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей):		
7.1.7.1.	о распределении участников ГИА-9 по ППЭ	не позднее чем за 2 дня до проведения экзаменов	ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ, ОО
7.1.7.2.	о результатах ГИА-9 (под подпись)	в течение одного рабочего дня со дня их передачи в ОО	ОО
7.1.7.3.	о местах и времени рассмотрения апелляции	не позднее чем за один рабочий день до даты рассмотрения апелляции	апелляционная комиссия, ОО
7.1.7.4.	о решениях ГЭК	в течение 2-х рабочих дней после заседания ГЭК	секретарь ГЭК, ОМСУ, ОО
7.1.8.	Освещение информации об организации и проведении ГИА-9 в средствах массовой информации, социальных сетях	весь период	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ, ОО
7.1.9.	Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-9	весь период	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ, ОО
7.2.	Организация работы «горячей линии» в период подготовки, организации и проведения ГИА-9	весь период	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ, ОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
7.3.	Организация психологической помощи участникам ГИА-9 Центром «Ресурс»:		
7.3.1.	Информационно-методическое обеспечение		Центр «Ресурс»
7.3.1.1.	Размещение целевого баннера по психологической подготовке участников ГИА на сайте Центра «Ресурс», обновление пакета материалов для обеспечения работы и размещение на сайте в разделах: «Помощь выпускникам в процессе подготовки к ГИА», «Подготовка к ГИА детей с ОВЗ».	январь-март 2027	Центр «Ресурс»
7.3.1.2.	Освещение психологической подготовки к ГИА в социальных сетях, СМИ	март-май 2027	Центр «Ресурс»
7.3.2.	Реализация практических мероприятий:		
7.3.2.1.	Проведение индивидуальных консультаций для старшеклассников и родителей по вопросам психологической подготовки к ГИА-9	в течение года	Центр «Ресурс»
7.3.2.2.	Проведение групповых консультаций/занятий для старшеклассников по вопросам психологической подготовки к ГИА-9	в течение года	Центр «Ресурс»
7.3.2.3.	Проведение вебинара/семинара «Психологическая подготовка к ГИА участников образовательного процесса» для педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов	март-апрель 2027	Центр «Ресурс»
7.3.2.4.	Проведение вебинара/семинара «Организация процесса психологической подготовки к ГИА участников образовательного процесса в образовательной организации» для руководителей ОО	март-апрель 2027	Центр «Ресурс»
VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-9			
8.1.	Осуществление контроля за ходом подготовки к проведению ИС, ГИА-9	весь период	ОМСУ
8.2.	Осуществление контроля за проведением ИС, ГИА-9 в 2027 году, предупреждение и недопущение нарушений порядка проведения ИС, ГИА-9	в период проведения ИС, ГИА-9	МО, ГЭК
8.3.	Контроль за соблюдением сроков внесения информации в РИС	весь период	ГАУ ДПО ЯО ИРО
8.4.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 в 2027 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	декабрь 2026 - май 2027	ОМСУ

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
8.5.	Проверка состояния информационной безопасности при проведении ГИА-9, условий хранения экзаменационных материалов до дня экзамена	в течение года	МО, ГЭК
8.6.	Технологическое обследование ППЭ на предмет готовности к проведению устной части ОГЭ по иностранным языкам и экзамена по информатике	апрель-май 2027	ОМСУ, ОО
8.7.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9	весь период	МО, ОМСУ
8.8.	Осуществление контроля за прохождением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9	по отдельному плану	ОМСУ

Используемые сокращения:

ГВЭ – государственный выпускной экзамен

ГИА – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

ГИА-9 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия

ГАУ ДПО ЯО ИРО – государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»

МО – министерство образования Ярославской области

ИС – итоговое собеседование по русскому языку

«ОВЗ» – ограниченные возможности здоровья

ОГЭ – основной государственный экзамен

ОМСУ – органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования

ОН – общественные наблюдатели

ОО – образовательная организация, реализующая программы основного общего образования

ОО/ППЭ – образовательная организация, на базе которой организован пункт проведения экзаменов

ПК – предметные комиссии Ярославской области

Порядок проведения ГИА-9 – Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04 апреля 2023 г. № 232/551

ППЭ – пункт проведения экзаменов

РИС – региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования

Рособрнадзор – Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

РЦОИ – региональный центр обработки информации

СМИ – средства массовой информации

УМВД России по ЯО – Управление министерства внутренних дел Российской Федерации по Ярославской области

УФСИН – Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области

ФИПИ – Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических измерений»

ФИС – федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования

ФЦТ – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования»

Центр «Ресурс» – государственное учреждение Ярославской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс»

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования
Ярославской области
от 29.09.2026 № 294/01-03

План

мероприятий («дорожная карта») по подготовке к организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Ярославской области в 2027 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
I. Анализ результатов и процедуры проведения ГИА-11			
1.1.	Проведение анализа результатов ЕГЭ 2026 года	июль-сентябрь 2026	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
1.2.	Проведение регионального совещания с лицами, ответственными за координацию работы по подготовке и проведения ГИА-11 в муниципальном (городском) округе, по итогам проведения ГИА-11 в 2026 году	октябрь - ноябрь 2026	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ
1.3.	Проведение совещания с председателями ПК ГИА-11 по итогам проведения ГИА-11 в 2026 году, планирование деятельности ПК на 2027 год	ноябрь - декабрь 2026	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
1.4.	Проведение анализа результатов ИС(И) 2026/2027 учебного года	до 01 апреля 2027	ГАУ ДПО ЯО ИРО
1.5.	Проведение самодиагностики по критериям эффективности организационно-технологического обеспечения проведения основного этапа ЕГЭ в Ярославской области в 2027 году	июль - октябрь 2027	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
1.6.	Подготовка статистико-аналитических материалов по итогам ГИА-11 для различных категорий пользователей (регионального, муниципального уровней, уровня ОО)	август - декабрь 2027 (по запросам)	ГАУ ДПО ЯО ИРО
1.7.	Подготовка информационно-статистического сборника «Государственная итоговая аттестация в Ярославской области в 2027 году»	август – сентябрь 2027	ГАУ ДПО ЯО ИРО
1.8.	Подготовка статистико-аналитического отчета о результатах ГИА-11	август 2027	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
			председатели ПК
II. Комплекс мер/мероприятий по повышению качества среднего общего образования			
2.1.	Рассмотрение результатов ЕГЭ в Ярославской области в 2026 году и вопросов качества образования на Координационном совете по повышению качества образования в Ярославской области	октябрь 2026	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
2.2.	Рассмотрение результатов ЕГЭ в Ярославской области в 2026 году и вопросов качества образования на РУМО	по отдельному плану	ГАУ ДПО ЯО ИРО, МО
2.3.	Рассмотрение результатов ЕГЭ в Ярославской области в 2026 году, особенностей подготовки и проведения ГИА-11 в 2027 году в рамках заседания «Директорского клуба»	в течение учебного года	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ, ОО
2.4.	Проведение мероприятий по повышению качества образования, разработанных на основе рекомендаций по совершенствованию организации и методики преподавания учебных предметов на основе выявленных типичных затруднений и ошибок по результатам ГИА-11 в 2026 году	по отдельному плану ИРО	ГАУ ДПО ЯО ИРО
2.5.	Организация и проведение заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам ГИА-11	в течение учебного года	ОМСУ, ОО
III. Нормативно-правовое обеспечение			
3.1.	Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня, регламентирующих организацию и проведение ГИА-11, ИС(И) в 2026/2027 учебном году в Ярославской области, в том числе приведение региональной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами	по мере необходимости	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.2.	Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по подготовке к организации и проведению ГИА-11 в Ярославской области в 2027 году	октябрь 2026	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.3.	Положение о ГЭК по проведению ГИА-11 Положение о ПК в Ярославской области при проведении ГИА-11 Положение об АК в Ярославской области при проведении ГИА-11	при необходимости внесения изменений	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.4.	Об утверждении организационно-территориальной схемы подготовки и проведения ГИА-11 в Ярославской области	при необходимости внесения изменений	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
3.5.	Об утверждении Положения о ППЭ при проведении ГИА-11	при необходимости внесения изменений	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.6.	Об утверждении перечня ППЭ ГИА-11 в Ярославской области в 2027 году	октябрь 2026	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.7.	Об утверждении перечня мест регистрации на участие в ИС(И) и ЕГЭ на территории Ярославской области	при необходимости внесения изменений	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ
3.8.	Об утверждении форм заявлений и журналов регистрации на участие в ИС(И)	октябрь 2026	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.9.	Об утверждении форм заявлений и журналов регистрации на участие в ГИА-11, ЕГЭ	октябрь 2026	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.10.	Об утверждении состава ГЭК Ярославской области	январь 2027	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.11.	Об образовании АК и утверждении ее состава	январь 2027	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.12.	Об утверждении Правил заполнения бланков ЕГЭ и ГВЭ в 2027 году	январь - февраль 2027	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.13.	Об утверждении Памятки о правилах проведения ГИА-11 (ЕГЭ/ГВЭ) в 2027 году	январь - февраль 2027	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.14.	Об утверждении мест хранения ЭМ при проведении ЕГЭ и лиц, ответственных за хранение ЭМ	не позднее чем за две недели перед каждым периодом ЕГЭ	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.15.	Об утверждении графика возврата ЭМ ЕГЭ из ППЭ по завершении экзаменов в ППЭ	по отдельному графику	ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.16.	Об утверждении составов руководителей ППЭ, организаторов, технических специалистов и ассистентов для проведения ГИА-11 в Ярославской области в 2027 году	не позднее чем за месяц перед каждым периодом ЕГЭ	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.17.	Об образовании ПК Ярославской области при проведении ГИА-11, утверждении их составов и графика работы (на досрочный; основной и дополнительный периоды)	март, апрель 2027	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
3.18.	Об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению ГИА-11 в форме ГВЭ	февраль - апрель 2027	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.19.	Об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению ГИА-11 в форме ЕГЭ	февраль-- март 2027	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.20.	Об утверждении формы протокола готовности ППЭ для проведения ГИА-11 в Ярославской области в 2027 году	февраль 2027	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.21.	Об утверждении графика проведения проверки готовности ППЭ при проведении ГИА-11 в Ярославской области в 2027 году	не позднее чем за две недели до начала проведения экзаменов	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.22.	Об утверждении графика информирования участников ГИА-11 о результатах ГИА-11 и подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами	не позднее чем за месяц до начала проведения экзаменов	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.23.	Об аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА-11	Не позднее чем за 2 дня до начала проведения экзаменов	МО, ОМСУ, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.24.	О допуске медицинских работников в ППЭ ГИА в 2027 году	не позднее чем за неделю до начала проведения экзаменов	МО
3.25.	О допуске специалистов ПАО «Ростелеком» в ППЭ ГИА-11 в 2027 году	не позднее чем за две недели до начала проведения экзаменов	МО
3.26.	Об утверждении Порядка проведения ИС(И) на территории Ярославской области	при необходимости внесения изменений	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.27.	Об утверждении Памятки о порядке проведения ИС(И)	ноябрь 2026	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.28.	Об утверждении Правил заполнения бланков ИС(И) в 2026/2027	октябрь - ноябрь	МО,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	учебном году	2026	ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.29.	Об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению ИС(И) в 2026/2027 учебном году	ноябрь 2026	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.30.	Об утверждении перечня мест проведения ИС(И) для выпускников прошлых лет и обучающихся по программам среднего профессионального образования в Ярославской области в 2026/2027 учебном году	октябрь - ноябрь 2026	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.31.	Об утверждении состава комиссий по проведению и проверке ИС(И) в Ярославской области в 2026/2027 учебном году	ноябрь 2026	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.32.	Об определении мест проведения ИС(И) для обучающихся на дому и в медицинских организациях в Ярославской области в 2026/2027 учебном году	ноябрь 2026	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.33.	О проведении региональных и всероссийских тренировочных мероприятий ГИА-11 в Ярославской области в 2026/2027 учебном году	в соответствии с графиком Рособнадзора	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.34.	О проведении региональной перепроверки ИС(И)	январь 2027	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
IV. Финансовое обеспечение ГИА-11			
4.1.	Заключение договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-11	в соответствии с графиком выполнения работ	ГАУ ДПО ЯО ИРО
4.2.	Оплата работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11	в соответствии с графиком выполнения работ	ГАУ ДПО ЯО ИРО
4.3.	Приобретение необходимой техники и расходных материалов для функционирования РЦОИ	декабрь 2026 - декабрь 2027	ГАУ ДПО ЯО ИРО
4.4.	Проведение мониторинга состояния технического обеспечения ППЭ	октябрь 2026	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
4.5.	Закупка дополнительного оборудования и программного обеспечения для оснащения ППЭ	до 01 марта 2027	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
4.6.	Определение объема средств регионального бюджета на организацию и проведение ГИА-11 на территории Ярославской области в 2028 году	июль 2027	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
V. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11			
5.1.	Организация подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11, на федеральном уровне (дистанционное обучение на портале «Учебная платформа по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА»)	в соответствии с графиком Рособрнадзора	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
5.2.	Организация подготовки лиц, привлекаемых к проведению ИС(И), тренировочных мероприятий и ГИА-11 на региональном уровне	по региональному графику	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
5.3.	Организация подготовки лиц, привлекаемых к работе в РЦОИ	май 2027	ГАУ ДПО ЯО ИРО
5.4.	Организация подготовки лиц, претендующих на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей	март – июнь, август 2027	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
5.5.	Организация обучения экспертов комиссий по проверке и оцениванию ИС(И)	ноябрь 2026	ГАУ ДПО ЯО ИРО
5.6.	Проведение семинара для руководителей районных методических объединений, учителей русского языка и литературы «Критерии оценивания ИС(И)»	ноябрь 2026	ГАУ ДПО ЯО ИРО
5.7.	Организация участия экспертов ПК в обучающих мероприятиях, проводимых ФИПИ	по графику ФИПИ	Эксперты ПК
5.8.	Обучение и проведение квалификационных испытаний для экспертов ПК, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	по отдельному графику	Председатели ПК, ГАУ ДПО ЯО ИРО, МО
5.9.	Проведение семинаров/курсов повышения квалификации для членов ПК ЕГЭ, ГВЭ	январь - май 2027	ГАУ ДПО ЯО ИРО
5.10.	Организация участия в обучающих семинарах и совещаниях федерального уровня председателей ПК ГИА-11	по графику ФИПИ	Председатели ПК
5.11.	Организация участия экспертов ПК в цикле вебинаров по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ	по графику ФИПИ	Эксперты ПК
5.12.	Проведение семинара для членов АК	апрель 2027	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
5.13.	Участие специалистов МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО в федеральных и	по плану	ГАУ ДПО ЯО ИРО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	межрегиональных совещаниях, семинарах, конференциях по вопросам ГИА-11	Рособрнадзора/ ФЦТ	
5.14.	Проведение совещания с председателями ПК	апрель - май 2027	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
VI. Организационное сопровождение ГИА-11			
6.1.	Организация и проведение ИС(И) в: – основную дату; – дополнительные даты	в соответствии с федеральным графиком	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ, ОО
6.2.	Заполнение паспортов ППЭ	февраль - март 2027	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ, ОО, руководители ОО, руководители ППЭ
6.3.	Мероприятия по подключению ОО к сервисам ФИС ГИА и приема на ЕЦП «ГосТех» для проведения ГИА-11 и переходу на отечественные операционные системы	По отдельному плану	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ, ОО
6.4.	Регистрация участников ГИА-11, участников ЕГЭ	с 01 ноября 2026	ОМСУ, ОО, места регистрации
6.5.	Сбор информации об участниках ГИА-11 – участниках с ОВЗ, детях-инвалидах и инвалидах	ноябрь 2026 - май 2027	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ, ОО
6.6.	Внесение сведений в РИС ГИА/ФИС ГИА и приема на ЕЦП «ГосТех» в соответствии с графиком внесения сведений в 2027 году, утвержденным Рособрнадзором	в соответствии с федеральным/ региональным графиком формирования РИС	ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ, ОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
6.7.	Мониторинг своевременности, полноты, достоверности и актуальности сведений в РИС ГИА/ФИС ГИА и приема, корректировка сведений в РИС ГИА/ФИС ГИА и приема	весь период	ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ, ОО
6.8.	Назначение ответственных за соблюдение информационной безопасности при получении, выдаче, печати, хранении, транспортировке, использования, проверке и обработке ЭМ и результатов ГИА-11	весь период	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
6.9.	Внесение сведений в РИС ГИА/ФИС ГИА и приема о заказе ЭМ для проведения ГИА-11	в соответствии с графиком Рособрнадзора	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
6.10.	Организация взаимодействия с ФЦТ	весь период	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
6.11.	Осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам организации ГИА-11 на региональном и муниципальном уровнях с: – Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ярославской области (охрана правопорядка, кинологическая служба); – федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) (обеспечение безопасности в ППЭ); – УСС по Ярославской области (получение, распределение, хранение и выдача ЭМ); – министерством здравоохранения Ярославской области (медицинское сопровождение участников ГИА-11); – службами энергообеспечения; – ПАО «Ростелеком» (обеспечение онлайн видеонаблюдение в ППЭ, РЦОИ)	февраль - сентябрь 2027	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
6.12.	Формирование схемы прикрепления выпускников прошлых лет, обучающихся среднего профессионального образования к ППЭ по дням экзаменов, организация межмуниципального взаимодействия по формированию ППЭ	февраль 2027	ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
6.13.	Формирование маршрутов доставки обучающихся в ППЭ	в соответствии с расписанием проведения ГИА-11	ОМСУ, ОО
6.14.	Планирование ГИА-11: - распределение участников ГИА-11 по ППЭ на экзамены; - распределение работников по ППЭ по экзаменам; - назначение членов ПК на экзамены; - автоматизированное распределение участников ГИА-11 и организаторов по аудиториям ППЭ, а также общественных наблюдателей по ППЭ	в соответствии с сроками внесения сведений в РИС	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ, ОО
6.15.	Выдача токенов членам ГЭК	в соответствии с федеральным графиком	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
6.16.	Получение комплектов ЭМ из Рособрнадзора и ФЦТ для проведения ГВЭ	в соответствии с федеральным графиком	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
6.17.	Организация печати ЭМ ГВЭ	в соответствии с расписанием проведения ГВЭ	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
6.18	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, апелляционной комиссии	март, апрель - май, август 2027	МО, ОМСУ, ОО, ПАО «Ростелеком»
6.19.	Организация работы регионального ситуационно-информационного центра	в соответствии с расписанием проведения ГИА-11	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
6.20.	Аккредитация граждан в качестве ОН (сбор заявлений на аккредитацию граждан в качестве ОН, подготовка проекта приказа, изготовление удостоверений)	не позднее чем за один рабочий день до даты проведения экзамена	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
6.21.	Аккредитация представителей СМИ	весь период	МО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
6.22.	Формирование графика работы ПК ГИА-11	не позднее чем за 20 дней до начала экзаменационного периода	ГАУ ДПО ЯО ИРО, ГЭК, председатели ПК
6.23.	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов, в соответствии с требованиями Порядка, методических рекомендаций проведения ГИА-11 и решением ГЭК	не позднее двух рабочих дней до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету	МО, ГЭК, ОМСУ, руководитель ОО, на базе которой организован ППЭ, руководитель ОО, в которой обучается участник ГИА-11 с ОВЗ
6.24.	Проведение ГИА-11 и обработка ЭМ	в соответствии с единым расписанием проведения ГИА-11 и графиком обработки	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ГЭК, ОМСУ, ОО, ППЭ
6.25.	Организация работы по оказанию технической поддержки ППЭ по технологии печати ЭМ, сканирования бланков и форм в аудитории ППЭ, по устной части ЕГЭ по иностранным языкам, по информатике в компьютерной форме	в соответствии с единым расписанием проведения ГИА-11	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
6.26.	Проведение заседаний ГЭК	весь период	председатель ГЭК
6.27.	Организация работы АК	в соответствии с графиком работы АК	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
6.28.	Проведение региональных и федеральных (всероссийских) тренировочных мероприятий ЕГЭ	в соответствии с графиком и регламентом	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
		проведения тренировочных мероприятий	ОО, ППЭ
6.29.	Сопровождение мониторинга готовности ППЭ	не позднее чем за месяц до начала проведения экзаменов	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ППЭ
VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11			
7.1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников ГИА-11, их родителей (законных представителей)		
7.1.1.	Обеспечение работы разделов «Единый государственный экзамен», «Итоговое сочинение (изложение)» на официальном портале правительства Ярославской области	весь период	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
7.1.2.	Размещение материалов, связанных с подготовкой и проведением ГИА-11, на официальных сайтах учреждений, в том числе информации:	весь период	ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОО
7.1.2.1.	о телефонах «Горячих линий»	весь период	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ, ОО
7.1.2.2.	об официальных сайтах в сети Интернет, содержащих информацию по вопросам организации и проведения ГИА-11 (Рособрнадзор, ФИПИ, ФЦТ), размещение баннеров	весь период	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ, ОО
7.1.2.3.	о демоверсиях КИМ для проведения ГИА-11 по соответствующим учебным предметам	с октября 2026 (весь период)	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ, ОО
7.1.2.4.	о минимальном количестве баллов ЕГЭ, подтверждающим освоение образовательной программы среднего общего образования	с октября 2026 (весь период)	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ, ОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
7.1.2.5.	о минимальном количестве баллов ЕГЭ, необходимом для поступления в образовательные организации высшего образования	с октября 2026 (весь период)	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ, ОО
7.1.2.6.	об ИС(И) как условии допуска к ГИА-11, о датах проведения ИС(И), Порядке проведения и порядке проверки ИС(И)	не позднее чем за месяц до основной даты проведения ИС(И)	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ, ОО
7.1.2.7.	о сроках и местах регистрации для участия в ИС(И) для участников ЕГЭ	не позднее чем за месяц до основной даты проведения ИС(И)	МО, ОМСУ, ОО
7.1.2.8.	о сроках, местах и порядке информирования о результатах ИС(И)	не позднее чем за месяц до основной даты проведения ИС(И)	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ, ОО
7.1.2.9.	о сроках проведения экзаменов, сроках и местах подачи заявлений об участии в экзаменах и заявлений об участии в ЕГЭ, местах регистрации на сдачу ЕГЭ для участников ЕГЭ	не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявлений об участии в экзаменах, заявлений об участии в ЕГЭ	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ, места регистрации, ОО
7.1.2.10.	о формах и порядке проведения ГИА-11, в том числе об основаниях для удаления из ППЭ, повторном допуске к прохождению ГИА-11	весь период	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ, ОО
7.1.2.11.	о сроках проведения ГИА-11	после официального утверждения расписания	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ, ОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
7.1.2.12.	об организации ГИА-11 для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов	весь период	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ, ОО
7.1.2.13.	о сроках, местах и порядке информирования о результатах экзаменов	не позднее чем за месяц до начала проведения экзаменов	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ, ОО
7.1.2.14.	о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций	не позднее чем за месяц до начала проведения экзаменов	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ, ОО
7.1.2.15.	о сроке действия результатов ИС(И), ГИА-11	весь период	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ, ОО
7.1.2.16.	о местах расположения ППЭ	с января (весь период)	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ, ОО
7.1.3.	Оформление информационных стендов по подготовке к проведению ГИА-11 (в соответствии с пунктами 7.1.2.1. - 7.1.2.17)	весь период	ОО
7.1.5.	Организация работы по информированию участников ГИА-11 и (или) их родителей (законных представителей):	согласно графику информирования	ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ, ОО, места регистрации
7.1.5.1.	о распределении участников ГИА-11 по ППЭ	не позднее чем за два дня до проведения экзаменов	ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ, ОО, места регистрации

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
7.1.5.2.	о результатах ГИА-11	в течение одного рабочего дня со дня их передачи в ОО	ОО, места регистрации
7.1.5.3.	о местах и времени рассмотрения апелляций	не позднее чем за один рабочий день до даты рассмотрения апелляции	АК, ОО
7.1.5.4.	о решениях ГЭК	в течение 2-х рабочих дней после заседания ГЭК	секретарь ГЭК, ОМСУ, ОО
7.1.6.	Проведение мероприятий (классные часы, родительские собрания, индивидуальные встречи) для выпускников ОО и их родителей (законных представителей) по вопросам подготовки и проведения ИС(И), ГИА-11, ознакомлению с федеральными и региональными документами (в соответствии с пунктами 7.1.2.1. - 7.1.2.17)	весь период	ОО
7.1.7.	Организация работы и обеспечение консультационной поддержки по телефонам региональной и муниципальных «Горячих линий» по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-11	весь период	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ
7.1.8.	Организация и проведение областного родительского собрания по вопросам проведения ГИА-11	ноябрь - декабрь 2026	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ
7.1.9.	Организация и проведение муниципальных родительских собраний по вопросам ГИА-11	по плану ОМСУ, ОО	ОМСУ, руководители ОО
7.2.	Организация работы по освещению в СМИ подготовки и проведения мероприятий в рамках ГИА-11: - составление медиаплана (основной этап); - подготовка информационных материалов для портала Правительства Ярославской области, сайта МО, профильных страниц в соцсетях и СМИ - организация пресс-конференций, съемок ТВ-сюжетов и радиоэфиров (в соответствии с медиапланом);	в течение года	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	- размещение пресс-релизов и информационных материалов Рособрнадзора на ресурсах МО; - организация съемок для участия в акциях Рособрнадзора (Всероссийских тренировках, «ЕГЭ для родителей», «100 баллов для победы», роликов и др.); - мониторинг СМИ по тематике ГИА-11 и составление отчета о материалах, размещенных по инициативе МО. Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-11 в 2026/2027 учебном году: - подготовка публикаций в СМИ; - проведение пресс-конференций		
7.3.	Информационно-разъяснительные мероприятия по подготовке к ГИА-11 (Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»; Всероссийская акция «100 баллов для победы» и пр.)	в соответствии с федеральным графиком	ОМСУ, «Новая школа», ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОО
7.4.	Организация психологической помощи участникам ГИА-11 Центром «Ресурс»		
7.4.1.	Информационно-методическое обеспечение:		Центр «Ресурс»
7.4.1.1.	Размещение целевого баннера по психологической подготовке участников ГИА-11 на сайте Центра «Ресурс», обновление пакета материалов для обеспечения работы и размещение на сайте в разделах: «Помощь выпускникам в процессе подготовки к ГИА», «Подготовка к ГИА детей с ОВЗ»	январь - март 2027	Центр «Ресурс»
7.4.1.2.	Освещение психологической подготовки ГИА-11 в социальных сетях, СМИ	март - май 2027	Центр «Ресурс»
7.4.2.	Реализация практических мероприятий:		Центр «Ресурс»
7.4.2.1.	Проведение индивидуальных консультаций для участников ГИА-11 и родителей (законных представителей) по вопросам психологической подготовки к ГИА-11	в течение года	Центр «Ресурс»
7.4.2.2.	Проведение групповых консультаций/занятий для участников ГИА-11 по	в течение года	Центр «Ресурс»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	вопросам психологической подготовки к ГИА-11		
7.4.2.3.	Проведение вебинара/семинара «Психологическая подготовка к ГИА-11 участников образовательного процесса» для педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов	март - апрель 2027	Центр «Ресурс»
7.4.2.4.	Проведение вебинара/семинара «Организация процесса психологической подготовки к ГИА участников образовательного процесса на территории ОО» для руководителей ОО	март - апрель 2027	Центр «Ресурс»
VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-11			
8.1.	Осуществление контроля за проведением ИС (И), ГИА-11 в 2026/2027 учебном году, предупреждение и недопущение нарушений порядка проведения ИС(И), ГИА-11	в период проведения ИС(И), ГИА-11	МО
8.2.	Обеспечение контроля за выполнением федеральных и региональных нормативных правовых актов по проведению ГИА-11	весь период	МО, ГЭК
8.3.	Обеспечение контроля за соблюдением сроков внесения информации в РИС	весь период	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
8.4.	Проверка готовности ППЭ к проведению тренировочных мероприятий и ГИА-11	в соответствии с графиком и регламентом проведения тренировочных мероприятий, расписанием экзаменов	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, члены ГЭК, ОМСУ, ОО
8.5.	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11: – размещение информации на сайтах ОМСУ, ОО; – оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2027 году	весь период	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ
8.6.	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к	в соответствии со	МО,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	проведению ГИА-11	сроками Рособрнадзора, региональным планом	ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ, ОО
8.7.	Контроль за соблюдением режима информационной безопасности (условия хранения ЭМ и документов ППЭ, процедуры проведения ЕГЭ, ГВЭ, процедуры обработки материалов, проверка организации доставки ЭМ, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности)	март - июль, сентябрь 2026	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ГЭК, ОО

Используемые сокращения:

АК	Апелляционная комиссия
ВПЛ	Лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования в предыдущие годы, имеющие документ об образовании, подтверждающий получение среднего общего образования (или образовательные программы среднего (полного) общего образования - для лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2013 г.) и (или) подтверждающий получение среднего профессионального образования, а также лица, имеющие среднее общее образование, полученное в иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
ГАУ ДПО ЯО ИРО	Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»
ГВЭ	Государственный выпускной экзамен
ГИА	Государственная итоговая аттестация
ГИА-11	Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования
ГЭК	Государственная экзаменационная комиссия
ЕЦП «ГосТех»	Единая цифровая платформа «ГосТех»
ЕГЭ	Единый государственный экзамен
ИС(И)	Итоговое сочинение (изложение)
«Новая школа»	Государственное образовательное учреждение дополнительного образования Ярославской области «Ярославский региональный инновационно-образовательный центр «Новая школа»
КИМ	Контрольные измерительные материалы
Места регистрации	Места регистрации выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, на участие в итоговом сочинении и едином государственном экзамене на территории Ярославской области
МО	Министерство образования Ярославской области
Обучающиеся СПО	Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования
ОМСУ	Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования
ОН	Общественные наблюдатели
ОО	Образовательные организации, реализующие программы среднего общего образования
ПАО «Ростелеком»	Публичное акционерное общество «Ростелеком»
ПК	Предметная комиссия

Порядок	Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденный приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора № 233/552 от 04.04.2024 г. «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»
ППЭ	Пункт проведения экзаменов
РИС	Региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования
Рособрнадзор	Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
РУМО	Региональное учебно-методическое объединение по общему образованию
РЦОИ	Региональный центр обработки информации
СМИ	Средства массовой информации
Участники с ОВЗ	Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды
УСС	Управление специальной связи по Ярославской области – филиал федерального государственного унитарного предприятия «Главный центр специальной связи»
ФИС ГИА и приема	Федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования, а также предоставления сведений о студенческих билетах и о зачетных книжках студентов образовательных организаций высшего образования и научных организаций, сведений об иных документах, подтверждающих обучение по программам ординатуры, программам ассистентуры стажировки, программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
ФЦТ	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования»
Центр «Ресурс»	Государственное учреждение Ярославской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс»
ЭМ	Экзаменационные материалы