

**План мероприятий (дорожная карта)  
по формированию функциональной грамотности обучающихся лица № 2  
на 2021/22 учебный год**

**Цель:** создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся посредством актуализации межпредметных связей в образовательном процессе.

**Задачи:**

1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной грамотности.
2. Выявить возможности активизации межпредметных связей как условие формирования функциональной грамотности обучающихся.
3. Выявить узкие места, затруднения и проблемы, имеющие место в реализации ФГОС, для принятия своевременных мер по обеспечению успешного выполнения задачи повышения качества образования.
4. Повысить квалификацию педагогических кадров через ознакомление учителей с разрабатываемыми в федеральном проекте «Мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности» (далее – Проект) подходами к формированию и оценке ФГ и банком открытых заданий для обучающихся 5-х и 7-х классов.
5. Разработать различные механизмы для реализации системы мер по формированию функциональной грамотности обучающихся.
6. Провести диагностику сформированности функциональной грамотности обучающихся.
7. Совершенствовать содержание учебно-методического комплекса и формы преподавания для развития функциональной грамотности обучающихся.
8. Создать банк заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной грамотности обучающихся.
9. Улучшить качество внеурочной и внеклассной работы.

**Ожидаемые результаты:**

1. Разработка модели формирования функциональной грамотности педагогами школы.
2. Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся.
3. Создание банка межпредметных заданий.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
	<b>ЭТАП 1. Подготовительный</b>			
1.	Изучение федеральных нормативных и методических материалов по вопросам формирования и оценки ФГ: <ul style="list-style-type: none"><li>• Методологии и критериев оценки качества общего</li></ul>	Сентябрь–октябрь 2021г.	Разработанный план реализации	Заместитель директора по НМР.  Руководители рабочих групп педагогов

	<p>образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, утвержденных совместным <a href="#">приказом Рособрнадзора, Минпросвещения от 06.05.2019 № 590/219</a>;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• подходов международного сравнительного исследования PISA к оценке функциональной грамотности: особенности заданий;</li> <li>• материалов Проекта;</li> <li>• материалов российского исследования TIMSS, PIRLS, PISA</li> </ul>			
2.	Разработка и принятие локальных актов, обеспечивающих реализацию плана по формированию функциональной грамотности учащихся	Октябрь-ноябрь 2021г.	Комплекс утвержденных локальных актов	Заместитель директора по НМР
3.	Создание ПОС учителей-предметников по формированию ФГ обучающихся	Октябрь 2021г.	Приказ о создании ПОС, Разработка Программы деятельности ПОС	Заместитель директора по НМР, руководитель ПОС
4.	ИМС «Функциональная грамотность в современном образовании»	Октябрь 2021г.	Оформление представлений о функциональной грамотности школьников в контексте метапредметных результатов	Заместитель директора по НМР. Руководитель базовой площадки ИРО
5.	Родительские собрания «Метапредметные результаты	Декабрь 2021г.-	Информирование родителей	Директор лицея, заместитель

	ФГОС в контексте международного сопоставительного исследования PISA»	февраль 2022г.		директора по ВР, классные руководители
6.	Запуск информационно-справочного раздела «Функциональная грамотность» на сайте школы	Декабрь 2021г.- январь 2022г.	Информирование всех участников образовательных отношений	Заместитель директора по НМР, администратор сайта
7.	Презентация материалов по тематике «Функциональная грамотность» и «межпредметные связи»	Октябрь–ноябрь 2021г.	Методические материалы по данной теме	Рабочие группы педагогов
8.	Проведение диагностики на выявление уровня сформированности читательской грамотности у обучающихся 4–8-х классов	Декабрь 2021г.- январь 2022г.	Аналитическая справка о результатах проведения входной диагностики и уровня сформированности функциональной грамотности у учащихся	Заместитель директора по УВР. Педагоги. Обучающиеся
9.	Разработка модели организации формирования функциональной грамотности на основе активизации межпредметных связей	Декабрь 2021г.- январь 2022г.	Концепция разработанной модели	Заместитель директора по НМР. Заведующие кафедрами.
	<b>ЭТАП 2. Опытно-поисковый</b>			
10.	Заседания рабочих групп педагогов с целью обмена опытом реализации содержания и форм активизации межпредметных связей для формирования функциональной грамотности	Январь–февраль 2022г.	Корректировка созданной модели, методические рекомендации по реализации плана	Заместитель директора по НМР. Заведующие кафедрами.
11.	Пилотное внедрение технологических карт интегрированных учебных мероприятий – межпредметных погружений – на стыке отдельных предметов	Январь–апрель 2022г.	Проведение межпредметных учебных мероприятий	Заместитель директора по НМР. Заместители директора по УВР, члены рабочей группы
12.	Семинар-практикум «Использование заданий международного исследования PISA для развития функциональной (математической) грамотности учащихся на уроках математики» для учителей математики города	Январь 2022 г.	Представление практик формирования ФГ обучающихся с использованием заданий PISA	Заместитель директора по НМР. Учителя математики
13.	Создание банка заданий и	Февраль–	Банк межпредметных	Заместитель

	межпредметных технологий для формирования функциональной грамотности обучающихся	март 2022г.	технологий и заданий для формирования функциональной грамотности	директора по НМР. Заведующие кафедрами.
14.	Участие обучающихся школы в конкурсах, олимпиадах по развитию функциональной грамотности разных возрастных групп под руководством педагогов	Март–апрель 2022г.	Анализ результатов участия обучающихся по результатам оценивания компетенций учащихся	Заместители директора по УВР. Заведующие кафедрами.
15.	Внедрение в образовательный процесс разработанного материала из открытого банка заданий и технологий с целью формирования функциональной грамотности	Январь–апрель 2022г.	Совершенствование педагогами методики организации образовательного процесса в соответствии с целью и задачами плана	Заместитель директора по НМР. Заместители директора по УВР. Заведующие кафедрами. Обучающиеся
16.	Организация работы педагогической мастерской	Январь-май 2022г.	Проведение уроков, занятий, образовательных событий, направленных на формирование функциональной грамотности	Заместитель директора по НМР. Заместители директора по УВР. Педагоги.
17.	Организация родительского лектория по вопросу формирования функциональной грамотности	Январь-май 2022г.	Ознакомление родителей с концепцией формирования функциональной грамотности обучающихся	Заместитель директора по ВР. Классные руководители
18.	Обобщение опыта педагогов лица и представление инновационных практик на заседаниях муниципальных методических объединений учителей-предметников	Март–апрель 2022г.	Представление педагогами инновационных практик формирования ФГ обучающихся на разных уровнях образования	Заместитель директора по НМР. Заведующие кафедрами.
19.	Проведение диагностики с целью мониторинга уровня сформированности разных видов компетенций в рамках функциональной грамотности	Май 2022г.	Аналитическая справка по результатам уровня сформированности функциональной грамотности	Заместители директора по УВР. Заведующие

			обучающихся 6–8-х классов	кафедрами. Обучающиеся
	<b>ЭТАП 3. Рефлексивно-оценочный</b>			
20.	Обобщение инновационного опыта по формированию ФГ обучающихся на разных уровнях образования	Июнь 2022г.	Подготовка материалов для методического пособия по формированию функциональной грамотности обучающихся	Заместитель директора по НМР.  Заведующие кафедрами.
21.	Проведение мастер-классов педагогов в рамках образовательного события «Фестиваль методических продуктов»	Май 2022г.	Проведение мастер-классов, выступления на фестивале методических продуктов	Заместитель директора по НМР.  Педагоги лица
22.	Диагностика ожиданий педагогов от реализации плана, внесение корректировки в рабочие программы	Июнь–август 2022г.	Аналитическая справка по результатам диагностики, разработка дорожной карты по дальнейшему продолжению работы	Заместитель директора по НМР.  Заведующие кафедрами.